



Vorabinformation gemäß § 19 Abs. 5 VOB/A



Name, Anschrift des Auftraggebers (Vergabestelle):

Gemeinde Schömborg, Lindenstraße 7, 75328 Schömborg

Kontaktstelle:

Gemeinde Schömborg, Bauamt
Herr Dittler
Telefon: 07084/14-160
E-Mail: m.dittler@schoemberg.de



Gewähltes Vergabeverfahren:

Beschränkte Ausschreibung



Ort der Ausschreibung:

Sanierung der Ludwig-Uhland-Schule
75328 Schömborg, Uhlandstraße 7



Gegenstand der Ausführung:

Für die Sanierung der 3 Gebäudeteile der Schule – Titel A, B und C –
werden nachfolgende Arbeiten/Gewerke ausgeschrieben.

Hinweis zur Gesamtmaßnahme

Der Leistungsumfang (die Massen) des jeweils nachstehenden Gewerkes ist nach
den Titeln – Bauteile A bis C – getrennt ermittelt und ausgeschrieben. Geschuldet
dem Bauablauf

--- **in Teilabschnitten,**

--- **aufgrund der Schulsanierung bei laufendem Betrieb.**

Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2025. Eine Vergabe nach
Titel getrennt erfolgt nicht.



Klempnerarbeiten / Titanzink - An neuen Dachflächen

BT C: ca. 12 m Regenfallrohre, ca. 20 m Attika-Abdeckungen,
Montage ca. Ende Juli/Mitte August 2023

BT A: Rückbauarbeiten am Bestandsdach, ca. 12 m Regenfallrohre, ca. 17 m Attika-
abdeckungen; Montage ca. Mitte Oktober/Anfang November 2023

Fliesenarbeiten einschließlich Zementestrich

BT C: ca. 40 m² neuer Zementestrich; Ausführung ca. Anfang Oktober 2023.

Ca. 60 m² neue Bodenfliesen, Ausbesserungen in Teilbereichen, ca. 55 m² Wand-
Fliesen; Ausführung ca. Mitte August 2023 in einzelnen Räumen,
Ausführung im neuen Anbau ca. Anfang bis Ende November 2023.

BT A: ca. 25 m² neuer Zementestrich, ca. 14 m² Ausbesserungen und neue
Bodenfliesen; Ausführung ca. Ende November 2023, Ausführung Fliesen-
arbeiten ca. Ende Januar 2024

BT B: ca. 8 m² neue Bodenfliesen, ca. 15 m² Wandfliesen, Ausführung ca. März 2025

Stahlzargen, Holztürblätter

BT A: 1 St. Türelement ausbauen/entsorgen, Einbau 1 St. Renovierungsstahlzarge
Nachrüsten von Türdichtungen an 1 St. Bestandstür; Ausführung ca. Ende August 2023

BT C: 1 St. Bestandstürblatt ausbauen/entsorgen, Einbau 1 St. Renovierungsstahlzarge,
Einbau 3 St. neue Türelemente und 2 St. neue T30-RS Türelemente, an 26 Bestands-
Türelementen Nachrüsten von Türdichtungen.

Ausführung in Teilabschnitten ab ca. Mitte August 2023 bis Ende Februar 2024

BT B: ca. 3 St. Bestandstürblätter ausbauen/entsorgen, Einbau ca. 3 St. Renovierungs-
stahlzargen, Einbau ca. 2 St. neue Türelemente, Nachrüstung von Türdichtungen an
1 St. Bestandstüre; Ausführung in Teilabschnitten ab ca. Anfang November 2024
bis Ende Mai 2025.

Bodenbelagsarbeiten / Linoleumbelag

BT C: ca. 12 m² neuer Belag, Ausführung ca. Ende November 2023; Ausbesserungs-
arbeiten im Bestand/Klassenräume ca. Mitte Oktober 2023 und Ende Januar 2024.

BT A: ca. 22 m² Belag im neuen Vorflur Aufzug, Anpassarbeiten an Bestandsgebäude;
Ausführung ca. Ende Januar 2024.

BT B: ca. 22 m² Ausbesserungsarbeiten im Bestand, Ausführung in Teilabschnitten ab
Anfang November 2024 bis Anfang Juni 2025

27. Februar 2023

